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Spancoms salgs- og leveringsbetingelser
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Generelt

Neerveerende vilkar er gaeldende for alle tilbud og ordrer,
medmindre fravigelser herfra udtrykkeligt er anfert i tilbud
eller ordrebekraeftelse.

For tilbud og ordrer geelder i gvrigt "Almindelige betingelser
for arbejder og leverancer i bygge- og anleegsvirksom-
hed” (AB 18), i det omfang bestemmelserne heri ikke er i
modstrid med naerveerende salgs- og leveringsbetingelser,
ordrebekreeftelsen eller Spaencoms tilbud.

Spaencoms salgs- og leveringsbetingelser geelder forud for
kabers eventuelle kabsbetingelser, medmindre Spaencom
skriftligt og udtrykkeligt har accepteret saddanne.

Tilbud skal betragtes som et samlet tilbud. Safremt kun dele
af tilbuddet accepteres, kraever det Spaencoms tiltraedelse.

Tilbuddets omfang
Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og
tilbuddets specifikationer geelder det i tilbuddet anfarte.

Der er alene medregnet de elementtyper og lgsdele, som er
anfert i Speencoms tilbudsbrev og elementspecifikation.

Safremt tilbudsgrundlaget omfatter tekniske arbejdsbeskrivel-
ser, er det alene det specifikke afsnit vedrgrende betonele-
mentleverancen, som danner grundlag for Speencoms tilbud.

Processproget er dansk, og bilag kan alene fremleegges pa
dansk. Udenlandske vidner kan afhgres pa engelsk.

Kgberen og Spaencom kan til enhver tid ivaerkseette syn og
sken, uanset AB 18 § 64, stk. 4, 2. pkt.

Tolerancer anfert i Dansk Byggeris udgivelse "Hvor gar
greensen?” (www.tolerancer.dk) er gaeldende for elementer,
der som standard udfgres i "Normal toleranceklasse".

Der henvises i gvrigt til www.spaencom.dk for detaljerede
oplysninger om Spaencoms produkter.

Mellemsalg
Uanset bestemmelsen i AB 18 § 5, stk. 5, geelder for den i
tilbuddet anfarte leveringstid fglgende:

Safremt den i tilbbuddet angivne leveringstid ikke kan over-
holdes pa grund af dokumenteret indgang af andre ordrer,
der indkommer inden kabers accept, optages der forhand-
ling om aendret leveringstid. Fgrer denne forhandling ikke til
et resultat, forbeholder Spaencom sig helt eller delvist ret til
at treede tilbage fra sit tilbud.

3.1.2 Pkt. 3.1.1 frafaldes mod aftale om levering forudsat kaber

far accept pa den del af entreprisen, hvori leverancen indgar.

Projektgrundlag og projektering

For at kunne levere til aftalt pris og tid forudseettes, at
Spaencom modtager det endelige, sammenhasngende og
fyldestgarende projektmateriale i omfang svarende til den
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aftalte projekteringsmodel til den aftalte tid. Omkostninger til
webhotel er ikke indeholdt i Spaencoms leverance.

Endeligt projekteringsgrundlag forudsaettes modtaget i

pdf- og dwg-format, jf. BIM ydelses- og kravspecifikation,
som findes pa www.spaencom.dk. Spaencoms tegninger og
andre dokumenter leveres digitalt og i henhold til Spaen-
coms standard. Evt. tegningsudtraek fra 3D modeller er ikke
indeholdt i Speencoms leverance.

Udfeares projektmaterialet som BIM projektering, skal pro-
jektmaterialet bade overholde den aftalte projekteringsmo-
del og BIM ydelses- og kravsspecifikationer, som findes pa
www.spaencom.dk.

Spaencoms projekteringsydelse udferes i henhold til bips
A113, idet den aftalte projekteringsmodel fremgar af Spaen-
coms tilbud eller ordrebekreeftelse.

Foreligger projektgrundlaget til Spaencom ikke fuldsteendigt
pa det aftalte tidspunkt, jf. pkt. 4.1, udskydes element-
produktionen og levering, indtil Spaencom igen har ledig
kapacitet.

Kgber betaler dagbod eller erstatter Spaencom det ved
udskydelsen lidte tab, herunder tab som falger af uudnyttet
kapacitet i de(n) oprindeligt planlagte perioder (projektering,
produktion, transport, montage), i overensstemmelse med
pkt. 8.

Spaencom leverer statiske beregninger i henhold til SBI
271. Herunder forstas ogsa, at A2 Statiske beregninger, A3
Konstruktionstegninger og —modeller samt B2 Kontrol af
konstruktionsdokumentation kan udformes pa engelsk.

Elementmodtagelse — forsinkelse

Hvis kaberen ikke er i stand til at modtage elementerne
efter leveringsprogrammet, jf. pkt. 6.6, skal der ske omga-
ende skriftlig underretning til Spaencom. Hvis leveringen
forsinkes i forhold til leveringsprogrammet, kan Spsencom
med 5 arbejdsdages varsel kraeve, at der oprettes et mel-
lemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af
kaber. Kgber beerer risikoen for elementer leveret til mel-
lemlager.

Leveringsforhold

Ved salg af elementer "ab fabrik” er leveringsstedet kgbers
vogn pa fabrik. Spaencom bzerer risikoen for elementerne til
og med laesning.

Ved salg af elementer "frit pa vogn pa byggeplads” er
leveringsstedet s& naer brugsstedet, som fuldt lsesset vogn
kan kgre pa jeevnt og baeredygtigt underlag. Det er kabers
ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er
opfyldt. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn veere
plant, vandret og baeredygtigt ogsa for saettevogne med
stotteben, jf. "Orientering vedrarende tilkgrselsforhold for
Spaencom elementer — april 2015”, som findes pa www.spa-
encom.dk. Spaencom baerer risikoen for elementerne, indtil
vognen er naet leveringsstedet.
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Elementer leveres pa vogn pa byggepladsen i hele lzes.
Der faktureres min. 22 tons (min. 31,5 tons for blokvogn).
Elementerne leesses under hensyntagen til produktions- og
transporttekniske forhold. Dette indebaerer blandt andet, at
sma deekelementer ligger oven pa store. Der forudseaettes
plan og beeredygtig kerevej frem til leveringsstedet. Der er
indregnet op til 1 time til aflaesning. Ventetid ud over 1 time
faktureres kgber pr. pabegyndt 2 time. Der henvises til den
til enhver tid gaeldende prisliste.

For at sikre rettidig og gnidningsfri leverance gnskes pa
leesseskemaet noteret montagersekkefglge af elementerne,
montagetakt samt montagetidspunkt. Laesseskemaet
findes pa Spaencoms hjemmeside — www.spaencom.dk.
Det udfyldte skema skal sendes til Speencom senest 3
uger for montagestart. Kerselsbestillingen skal bekreeftes
senest kl 10.00 5 hverdage far leveringsstart. Ved senere
bekreeftelse kan det blive umuligt at overholde de gnskede
leveringstider. .

| visse politikredse er der begraensninger pa transport af
lange/store elementer, som kan medfgre, at elementerne
skal afleesses uden for normal arbejdstid.

Safremt det er ngdvendigt at oprette mellemlager, jf. pkt.
5, vil dette i visse tilfeelde kunne etableres pa Spaencoms
normale lageromrade mod betaling af lagerleje. Der henvi-
ses til den til enhver tid geeldende prisliste. Safremt det er
ngdvendigt med supplerende kran, f.eks. mobilkran, skal
udgifterne hertil tilleegges ovennesevnte lagerleje.

Overordnet leveringsraekkefolge skal fastleegges i leve-
ringsprogrammet, som skal vaere Spaencom i haende senest
samtidig med modtagelse af det endelige projekt. Hvis der
herefter aendres i reekkefelgen, kan det betyde udskydelse
af leveringstid, hvilket Spaencom ikke kan gares ansvarlig
for, ligesom Spaencom kan rejse krav om daekning af om-
kostninger og tabt daekningsbidrag i forbindelse hermed.

Andringer i forhold til de ovenstaende punkter vil resultere i
ekstra omkostninger, der afholdes af kgber. Der henvises til
den til enhver tid geeldende prisliste.

Modtagekontrol

Kgber skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen og
samtidig skriftligt patale umiddelbart synlige fejl og mangler,
herunder skader.

Senest ved afslutningen af montage af det enkelte laes

skal kgber foretage endelig modtagekontrol og skriftligt
patale eventuelle synlige fejl og mangler, som ikke kunne
forventes paberabt ved afleesning, jf. pkt. 7.1. Uanset om en
montage er afsluttet, skal den endelige montagekontrol altid
veere gennemfert, sa skriftlig patale vedrarende eventuelle
synlige fejl og mangler er Spancom i haende senest 5 ar-
bejdsdage efter modtagelsen af det enkelte lzes. | tilfaelde af
reklamation pahviler det kaber at sikre fotodokumentation
for mangler.

Safremt keber paberaber sig ret til at f& udbedret fejl,
mangler eller skader, pahviler det kegber at indga aftale med
Spaencom vedr. tidspunkt for udbedring, udbedringsmetode
og omfang samt ansvarsfordeling, inden arbejdet ivaerksaet-
tes.
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Sanktion ved forsinkelse

Hvis forsinket levering i forhold til den endeligt aftalte
detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende skyldes
Spancoms egne forhold, er sanktionsformen dagbod.
Dagboden andrager 1 %o af kontraktsummen ekskl. moms
pr. arbejdsdag, dog maks. 10 % af kontraktsummen.

| tilfeelde af forsinkelse fra kgbers side med blot en del af
projektmaterialet, jf. pkt. 4.1, er sanktionsformen ligeledes
dagbod. Dagboden andrager 1 %o af kontraktsummen ekskI.
moms pr. arbejdsdag, dog max. 10 % af kontraktsummen.
Spaencom opnar herudover ret til tidsfristforlaengelse sva-
rende til den forsinkelse, som kgber har forarsaget. Eventu-
elle yderligere konsekvenser oplyses i det enkelte tilfselde.

Safremt Spaencoms tab forarsaget af kabers forsinkelse
med projektmaterialet, jf. pkt. 4.1, overstiger den dagbod,
som Spaencom er berettiget til i medfer af pkt. 8.2, kan
Speencom i stedet veelge at kraeve erstatning for det ved
udskydelsen lidte tab, herunder for den uudnyttede produk-
tionskapacitet i den oprindeligt planlagte produktionspe-
riode.

| tilfeelde af at kaber ikke har leveret et endeligt, sammen-
hzengende og fyldestggrende projektmateriale rettidigt jf.
pkt. 4.1, kan Spaencom, for at begraense forsinkelse, frit
veelge at pabegynde optegning, produktion og montage af
elementer uden dermed at miste ret til krav om dagbod/
erstatning samt tidsfristforleengelse. Speencom opnar krav
pa seerskilt betaling for arbejder, som Spaencom udfgrer for
at begraense forsinkelse, som Spaencom ikke skulle have
udfert, hvis keber havde leveret projektmaterialet, jf. pkt.
4.1, rettidigt og mangelfrit.

Omfatter tilbuddet eller ordrebekraeftelsen ogsa montage,
geelder folgende: Safremt bygherre senere end 10 arbejds-
uger inden aftalt leveringsopstart udsaetter, udskyder eller
pa anden vis forsinker opstarten af montagen pa grund af
forhold omfattet af AB 18 § 43, stk. 1 og 2, er Spaencom
berettiget til en bod per 4 mands sjak pa 75.000 kr. ekskl.
moms per pabegyndt uge. Ny montageopstart skal tilpas-
ses Spaencoms montageafdelings @vrige loading.

Ansvarsbegraensning

Spaencoms eventuelle erstatningsansvar for skader opstaet
under montage, skader som fglge af mangler ved leveran-
cen eller gvrige ansvarspadragende forhold, er begraenset
til forsikringssummen pa Spaencoms til enhver tid geeldende
ansvarsforsikring.

Spaencom fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle
mangler, skader samt fglgerne heraf, som kan henfares til
Spaencom i forbindelse med afhjeelpning af mangler, uklar-
heder eller lignende ved det projektmateriale, som kaber
har udleveret til Spaencom i henhold til pkt. 4.1.

Regulering af kontraktsum

Ved eendringer i leverancens/entreprisens omfang, udform-
ning, tidsmaessige forhold og-/eller ved forsinket modtagel-
se af det endelige, sammenhangende og fyldestggrende
projektmateriale i forhold til tilbud og ordrebekraeftelse, vil
kontraktsummen blive reguleret. Pris- og tidsaendringer vil
blive opgjort Isbende og/eller efter, at Speencoms projekte-
ring, levering/montage er afsluttet.
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Betaling

Betaling efter AB 18 § 36, stk. 1 og 4, erlaegges i henhold

til manedlige a conto fakturaer for faerdigproducerede ele-
menter. Sidste rettidige betalingsdato er 15 arbejdsdage fra
fakturaens modtagelse. Udover det i AB 18 § 36, stk. 1 fast-
satte, betales for leverancer under DKK 100.000 forlods 50
% af kontraktsummen og for leverancer over DKK 100.000
betales 10 % af kontraktsummen senest 10 arbejdsdage
efter, at ordren er afgivet. Belgbet modregnes pro ratai a
conto fakturaerne.

Ved betaling efter AB 18 § 36, stk. 3, udarbejdes betalings-
plan i henhold til det aftalte leveringsprogram.

Spaencom er berettiget til at kraeve betaling for faerdigpro-
ducerede elementer, uanset hvornar disse skal anvendes
pa byggepladsen, jf. AB 18 § 36, stk. 2. Spaencom stiller
ikke nogen sikkerhed herfor, men Spaencom kan - efter
pakrav fra keber - fremsende ejendomserklzering for ele-
menterne.

Spaencom har ret til regulering af prisen for den del af
leverancen/arbejdet, der leveres/udfgres efter 12 maneder
fra tilbudsdagen. Regulering af prisen sker efter "Omkost-
ningsindeks for anleeg: Betonkonstruktioner” fra Danmarks
Statistik, eller et tilsvarende officielt indeks, som erstatter
det naevnte indeks, og som maler den samme prisudvikling.

Udover den faste pris skal der ydes Spancom godtgarelse
for udgiftsforagelse forarsaget af paleeg fra staten, jf. AB 18
§ 35, stk. 1.

Udover den faste pris skal der ydes Spaencom godtgarelse
for ekstraordinzere prisstigninger i overensstemmelse med
AB 18 § 35, stk. 2-7. Godtggrelsen opggres dog som dif-
ferencen mellem det pa ordredatoen og leveringsdatoen
geeldende "Omkostningsindeks for anlaeg: Betonkonstruk-
tioner” fra Danmarks Statistik, eller et tilsvarende officielt
indeks, som erstatter det naevnte indeks, og som maler den
samme prisudvikling
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Sikkerhed

Det forudsaettes, at keberen stiller den i AB 18 § 10 naevnte
sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter mod-
tagelse af ordrebekraeftelse.

Spaencom stiller ikke sikkerhed.

Montage

Omfatter tilbuddet eller ordrebekraeftelsen ogsa montage,
geelder desuden den til enhver tid geeldende udgave af
Speencoms montageforudsaetninger (findes pa www.spaen-
com.dk) samt Dansk Byggeris Standardforbehold.

Kvalitetssikring

Spaencom udferer Igbende kontrol af elementproduktionen
i henhold til geeldende standarder, og det er dokumenteret
i form af produkt- og betoncertifikater. Certifikaterne over-
vages af Dancert, der er akkrediteret af DANAK. Kontrol og
prevning herudover er ikke medregnet i tilbuddet/ordren.
Certifikater og ydeevnedeklarationer findes pa
www.spaencom.dk. Alle understgttende processer og krae-
vede arbejdsbeskrivelser er en del af Spaencoms interne
ledelsessystem.

Indstgbningsdele, der leveres af kunden som bygherrele-
verance, skal som hovedregel vaere CE-maerket. Alternativt
skal Spaencom have dokumentation for, at indstebningsde-
lene er udfert iht. geeldende normer. Indstgbningsdelene
skal vaere behgrigt meerket, og dokumentationen skal
foreligge til en ved ordre neermere aftalt tid — dog senest pa
modtagelsesdagen.

Yderligere information
For yderligere information henvises til Speencoms hjemme-
side — www.spaencom.dk.



